
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
  От 22 марта 2017 года                                                                                                              № 47

Об утверждении  плана мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального
образования Бережковское сельское поселение   Волховского муниципального района

Ленинградской области по реализации соглашения №49 от 17 февраля 2017 года
 о предоставлении субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных

дорог Ленинградской области» в целях показателей результативности предоставления субсидии

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года
№  397  «Об  утверждении  государственной  программы  Ленинградской  области  «Развитие
автомобильных  дорог  Ленинградской  области»,  на  основании  Решения  совета  депутатов
муниципальное  образование  Бережковское  сельское  поселение  Волховского  муниципального
района  Ленинградской  области  от  14.03.2014  №  16  «О  создании  муниципального  дорожного
фонда  муниципального  образования  Бережковское  сельское  поселение  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области»,  и  Постановления  администрации
муниципального  образования  Бережковское   сельское  поселение  Волховского  муниципального
района  Ленинградской  области   от  21.12.2016  г.  №180  «Об  утверждении  муниципальной
программы   «Развитие  автомобильных  дорог  в  муниципальном  образовании  Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 годы»:
   
1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
по  реализации  мероприятий  в  рамках  реализации  мероприятий  государственной  программы
Ленинградской  области  "Развитие  автомобильных  дорог  Ленинградской  области"  в  2017  году
(далее  –  Дорожная  карта)  согласно  приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в  средствах массовой информации и разместить на
Официальном  сайте  администрации  в  сети  Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава администрации                                                                 Ожерельев В.Б.

 

Приложение 1
к постановлению администрации 

МО Бережковское сельское поселение



от 22.03.2017 г. №47

План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской

области по реализации Соглашения № 49 от «17» февраля 2017г. о предоставлении в 2017
году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках

мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных
дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления

субсидии

№
п/
п

Наименование мероприятия
Сроки

реализации
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый

результат
Примечание

Мероприятие:   К  апитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения дер. Блитово

1

Предоставление заверенной копии 
дорожной карты утвержденной 
правовым актом муниципального 
образования в Комитет по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области 

 Март
2017г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП

Исполнение условий
заключенного

Соглашения (п.2.2.3)

Не позднее 15 рабочих дней
с  даты  заключения
Соглашения  (если  иное,  то
обоснование)

2
Извещение о проведении 
электронного аукциона

 Апрель
2017 г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП

Размещение на
электронной площадке

извещения о
проведении

электронного аукциона

Не  позднее  1  месяца  с
момента  заключения
соглашения  (если  иное,  то
обоснование)

3
Проведение аукционных процедур и
определение подрядчика на 
выполнение работ

 Май-июнь
2017 г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП

Заключение
муниципального
контракта (МК)

В соответствии  с  расчетом
временной  потребности  на
проведение  процедур  по
ФЗ-44

4

Предоставление в Комитет по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области заверенных 
копий МК и протокола подведения 
итогов аукциона

 Июнь 
2017 г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП

Исполнение условий
заключенного

Соглашения (п.2.2.10)

Не позднее 10 рабочих дней
с даты заключения МК

5
Выполнение работ по 
муниципальному контракту

 Июль 
2017 г.

Подрядная 
организация

Выполненные работы в
натуре, оформленная

исполнительная
документация по

объекту.

В соответствии с МК

6
Приемка объекта в порядке, 
установленном муниципальным 
контрактом

 Август
2017 г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП, Подрядная 
организация

Акт приемки
законченных работ по

ремонту
автомобильной дороги,
гарантийный паспорт

В соответствии с МК

7

Приглашении представителя ГКУ 
«Ленавтодор» для участия в 
проверке достижения целевых 
показателей результативности 
установленных Соглашением о 
предоставлении субсидии

 Август
2017 г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП

Направление письма в
Комитет по дорожному

хозяйству
Ленинградской области

Не позднее 5 рабочих дней
с  даты  подписания  Акта
приемки законченных работ
по  ремонту  автомобильной
дороги,  установленном
муниципальным
контрактом

8

Проведение проверки достижения 
целевых показателей 
результативности с участием ГКУ 
«Ленавтодор»

 Август-
сентябрь
2017 г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП

Акт проверки
муниципального

образования

Не позднее 12 рабочих дней
с  момента  направления
письма  в  Комитет  по
дорожному  хозяйству
Ленинградской  области  о
приглашении представителя
ГКУ  «Ленавтодор»  для
участия в проверке

9

Предоставление комплекта 
документов, установленных 
Соглашением о предоставлении 
субсидии

 Август
2017 г.

Администрация 
МО 
Бережковское 
СП

Исполнение условий
заключенного

Соглашения (п.2.2.10)

Не позднее 10 рабочих дней
с  подписания  Акта
проверки  муниципального
образования.
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