

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 марта 2017 года

№ 47

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по реализации соглашения №49 от 17 февраля 2017 года о предоставлении субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в целях показателей результативности предоставления субсидии

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», на основании Решения совета депутатов муниципальное образование Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 14.03.2014 № 16 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», и Постановления администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2016 г. №180 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2020 годы»:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по реализации мероприятий в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на Официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ожерельев В.Б.

Приложение 1
к постановлению администрации
МО Бережковское сельское поселение

**План мероприятий ("Дорожная карта") администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области по реализации Соглашения № 49 от «17» февраля 2017г. о предоставлении в 2017
году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках
мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных
дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления
субсидии**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Примечание
Мероприятие: <u>Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</u> Наименование объекта: <u>Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения дер. Блитово</u>					
1	Предоставление заверенной копии дорожной карты утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	Март 2017г.	Администрация МО Бережковское СП	Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3)	Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашения (если иное, то обоснование)
2	Извещение о проведении электронного аукциона	Апрель 2017 г.	Администрация МО Бережковское СП	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона	Не позднее 1 месяца с момента заключения соглашения (если иное, то обоснование)
3	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ	Май-июнь 2017 г.	Администрация МО Бережковское СП	Заключение муниципального контракта (МК)	В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44
4	Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона	Июнь 2017 г.	Администрация МО Бережковское СП	Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10)	Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК
5	Выполнение работ по муниципальному контракту	Июль 2017 г.	Подрядная организация	Выполненные работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту.	В соответствии с МК
6	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Август 2017 г.	Администрация МО Бережковское СП, Подрядная организация	Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт	В соответствии с МК
7	Приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии	Август 2017 г.	Администрация МО Бережковское СП	Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом
8	Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор»	Август-сентябрь 2017 г.	Администрация МО Бережковское СП	Акт проверки муниципального образования	Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке
9	Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии	Август 2017 г.	Администрация МО Бережковское СП	Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10)	Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования.